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LABUR

Sistema idrico potabile dell’Infernetto

Interventi Acea 2025–2026, PNRR M2C4-I4.2 e nuova densificazione 
“Parchi della Colombo”
Relazione tecnica ricostruttiva e valutazione delle criticità infrastrutturali

Ambito Infernetto – Municipio Roma X

Programma urbanistico
Parchi della Colombo – Atlantico S.r.l. / Gruppo Ing. Cesare 
Casini & C.

Intervento PNRR M2C4-I4.2_023 – CUP G71D22000000002

Gestore S.I.I. Acea ATO 2 S.p.A.

Aggiornamento 6 settembre 2026

Scopo della relazione. Ricostruire il sistema idrico potabile dell’Infernetto, localizzare il nuovo 
intervento urbanistico, documentare i lavori Acea rilevati nel 2025 e nel 2026 e verificare la coerenza tra 
investimenti pubblici di efficientamento, capacità della rete e nuovo carico insediativo. La relazione 
distingue espressamente i lavori Acea documentati dalle opere che possono essere imputate con certezza 
al CUP PNRR: tale imputazione, strada per strada, richiede ancora ordini applicativi, SAL e as-built GIS 
dell’appalto PNRR.
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1. Sintesi esecutiva
 Infernetto è una zona idraulicamente monitorata e distrettualizzata da Acea ATO 2, con più DMA 

operativi e attività di gestione della pressione, ricerca perdite e telecontrollo.
 Il progetto PNRR M2C4-I4.2_023 (CUP G71D22000000002) finanzia asset management, digitalizzazione, 

distrettualizzazione, controllo delle pressioni, ricerca perdite e bonifica delle reti in sei zone 
piezometriche di Roma/Fiumicino e nei Castelli Romani; il finanziamento PNRR per Acea ATO 2 è pari 
a 50 milioni di euro.

 Il Programma Urbanistico Parchi della Colombo introduce 16.264,66 m² di SUL, 365 abitanti teorici, 
componente commerciale e edifici fino a sei piani nel settore Wolf Ferrari–Cristoforo Colombo–via 
degli Strauss.

 Nel procedimento VAS, ATO2 ha chiarito che le nuove costruzioni non saranno allacciate in assenza 
di disponibilità idrica o di un sistema depurativo regolarmente funzionante; il parere gestionale 
definitivo di Acea è rinviato alla fase esecutiva.

 Nel 2025 e nel 2026 si registrano numerose manutenzioni e scavi Acea nell’Infernetto. Alcuni assi 
ricorrono in più episodi (Pasquale Anfossi, Domenico Ceccarossi, Adriano Banchieri), mentre via degli 
Strauss — limite diretto del nuovo programma — è interessata nel 2026 da scavo Acea per la Casa 
dell’Acqua.

 La frequenza degli interventi e l’ultimo disservizio esteso non dimostrano da soli l’insufficienza 
strutturale della rete, ma costituiscono un indicatore di vulnerabilità da includere nella verifica di 
resilienza prima della nuova densificazione.

Conclusione tecnica sintetica. La compatibilità idropotabile del nuovo insediamento non può essere 
ridotta alla sola possibilità fisica di allaccio. Occorre rendere pubblico il modello idraulico della zona 
piezometrica/DMA interessata, con verifica delle portate e delle pressioni nelle condizioni ordinarie, di 
punta e di guasto, distinguendo gli interventi pubblici di recupero della rete esistente dalle opere 
incrementalmente necessarie per il nuovo carico privato.

2. Localizzazione del programma Parchi della Colombo
L’area di intervento è collocata nel settore nord-occidentale dell’Infernetto, in prossimità della Cristoforo 
Colombo. La documentazione tecnica individua il perimetro tra via Ermanno Wolf Ferrari, via degli 
Strauss, il centro commerciale Parchi della Colombo e la Cristoforo Colombo. La superficie di intervento è 
pari a 37.505,91 m², mentre la superficie territoriale è pari a 32.604 m².
Fonte: elaborati del Programma Urbanistico “Parchi della Colombo”, Indagine Vegetazionale A8 e Relazione Tecnica Illustrativa A3, 
2025–2026.
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Figura 1 — Localizzazione aerea del programma. In blu il perimetro di intervento; in rosso il perimetro dell’area in 
variante al PRG.
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3. Inquadramento infrastrutturale
La tavola ufficiale C1 colloca il sedime nel nodo Cristoforo Colombo–Wolf Ferrari e rappresenta, oltre alla viabilità, il sistema fognante e delle acque/canali. La 
posizione rende particolarmente rilevante il rapporto con la rete idrica e con le opere di manutenzione che stanno interessando il quartiere.

Figura 2 — Inquadramento infrastrutturale ufficiale del Programma Parchi della Colombo (elaborato C1).



LABUR | RELAZIONE TECNICA — INFERNETTO

Pagina 5 di 12

4. Planimetria dell’intervento e densificazione
Il programma prevede 13.687,66 m² di SUL residenziale e 2.577 m² di SUL commerciale, per complessivi 16.264,66 m² e una capacità insediativa teorica di 365 
abitanti. Gli edifici raggiungono un massimo di sei piani verso sud, degradando verso nord. Tale sviluppo verticale rende necessaria una verifica esplicita 
della pressione residua al punto di consegna e dell’eventuale necessità di sistemi privati di pressurizzazione.

Figura 3 — Esecutivo planivolumetrico del Programma Urbanistico “Parchi della Colombo”.

Fonte: Roma Capitale, Programma Urbanistico “Parchi della Colombo”, elaborato G – Esecutivo planivolumetrico; proponenti Atlantico S.r.l. / Gruppo Ing. Cesare Casini & C.; N.I.C.E. S.r.l. società 
compensanda.
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5. Sistema idrico potabile dell’Infernetto
L’Infernetto rientra nella rete di distribuzione Acea ATO 2. Dal punto di vista gestionale occorre 
distinguere la zona piezometrica, che definisce il regime idraulico generale, dai DMA (District 
Metering Areas), cioè porzioni di rete monitorate attraverso misure di portata e pressione. Nella 
documentazione Acea risultano attività sui distretti Infernetto Nord, Centro-Nord, Centro-Sud e 
Infernetto Sud.

La metodologia di Acea combina distrettualizzazione, telecontrollo, gestione attiva della pressione, 
ricerca delle perdite e priorità di bonifica. La stessa pianificazione ATO2 precisa che le perimetrazioni 
delle zone piezometriche vengono aggiornate anche tenendo conto degli sviluppi e delle espansioni 
urbanistiche attuali e future: il nuovo Parchi della Colombo, quindi, deve essere valutato come 
variazione del carico del sistema e non come mero “allaccio” puntuale.

5.1 Continuità del servizio e vulnerabilità
Nel Programma degli Interventi 2024–2029 Acea collega il macro-indicatore M2 – Interruzioni del 
servizio – a criticità quali condizioni fisiche delle reti, vetustà di componenti e carenza di capacità di 
compenso dei serbatoi, quest’ultima potenzialmente associata a insufficiente pressione all’utenza. 
Questo quadro generale non prova che tutte le criticità ricadano sull’Infernetto, ma rende necessario 
verificare la resilienza del ramo effettivamente destinato a servire il nuovo insediamento.

6. Intervento PNRR M2C4-I4.2_023
Il progetto “Asset management ed azioni di efficientamento nelle reti di distribuzione di alcune zone 
del sistema metropolitano di Roma e di alcuni Comuni dei Castelli Romani” è identificato dal CUP 
G71D22000000002. Il finanziamento PNRR ammissibile è pari a 50 milioni di euro. L’ambito 
comprende sei zone piezometriche di Roma/Fiumicino e reti dei Castelli Romani; la rete di 
distribuzione considerata è dell’ordine di 3.218 km, con 2.827 km concorrenti al target PNRR.

Il programma non si limita alla sostituzione delle tubazioni: comprende digitalizzazione, 
distrettualizzazione, controllo di portata e pressione, ricerca delle perdite, regolazione e bonifica. La 
gara dedicata Acea 8800005189/CIN è articolata in tre lotti. La documentazione pubblicamente 
acquisita non consente ancora di attribuire con certezza le singole strade dell’Infernetto a uno 
specifico lotto/ordine applicativo PNRR.
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Figura 4 — Cartografia dell’ambito PNRR M2C4-I4.2 e dati sintetici di rete.

Fonte: ATO2 Lazio Centrale – Roma, Relazione di accompagnamento allo schema regolatorio 2024–2029, pp. 34–35 (elaborato A.02 
Acea ATO2).

7. Il parere ATO2/Acea nel procedimento Parchi della Colombo
La documentazione VAS contiene un passaggio determinante. L’Autorità ATO2 richiama la necessità 
che il gestore Acea ATO2 esprima un parere sulla disponibilità idrica e sulla capacità depurativa della 
zona. Nella scheda di risposta è riportato che Acea ATO2 non allaccerà le nuove costruzioni se non vi 
sarà disponibilità idrica o se esse non saranno, o non potranno essere, collegate a un sistema 
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depurativo regolarmente funzionante. L’espressione gestionale dell’Ente viene rinviata alla fase 
esecutiva.

È inoltre richiesta una convenzione per la “Verifica funzionale ai fini gestionali” tra soggetto 
realizzatore e Acea ATO2. Il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale ha a sua 
volta ritenuto fondamentale un parere tecnico Acea sulla sostenibilità dell’intervento sotto il profilo 
dell’approvvigionamento idrico e della capacità di trattamento dei reflui.

Figura 5 — Scheda 01.ATO2: prescrizioni e risposte relative alla disponibilità idrica, capacità depurativa e 
convenzione gestionale.

Fonte: Rapporto Ambientale VAS del Programma Parchi della Colombo, scheda 01.ATO2; parere prot. 13127 dell’11 agosto 2025.

8. Lavori Acea nell’Infernetto: 2025
Le comunicazioni di sospensione idrica consentono di individuare i settori della rete interessati da 
manutenzione straordinaria. È importante distinguere le strade “interessate dalla sospensione” dal 
punto esatto di scavo o dalla condotta materialmente oggetto di intervento: le comunicazioni 
pubbliche non sempre coincidono con la localizzazione fisica del cantiere.

Data / tipo Strade interessate Fonte / rilievo

20 marzo 2025
manutenzione straordinaria

Via Ludovico Bellanda; via Pasquale 
Anfossi; via Alessio Olivieri; via 
Francesco Pratella (Olivieri–E. Bossi); 
via Pier Adolfo Tirindelli; via 
Domenico Ceccarossi (E. Bossi–P. 
Romani); via Bartolomeo 
Campagnoli; via Alessandro Parisotti; 
via Ernesto Boezi (P. Romani–A. 
Banchieri); via Francesco Morlacchi; 

Comunicazione Acea ATO2 ripresa il 
18–19.03.2025 dalla stampa locale. 
Sospensione 09:00–22:00.
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Data / tipo Strade interessate Fonte / rilievo

via Giovanni Bottesini; via Gaetano 
Latilla; via Gaetano Luporini; via 
Francesco Landino.

29 maggio 2025
manutenzione straordinaria

Via Lauregno; via Braies; via Canazei 
(Cavareno–Villabassa); via Cavizzana 
(Monguelfo–Villabassa); via Dobbiaco 
(Canazei–Cavareno); via Brentonico 
(Dobbiaco–Vandoies); zone limitrofe.

Avviso ufficiale Acea ATO2 del 
27.05.2025. Possibili cali di 
pressione/mancanza d’acqua 09:00–
22:00.

Lettura tecnica. Nel marzo 2025 compare già via Pasquale Anfossi, che sarà poi oggetto di uno scavo 
Acea documentato nel settembre–ottobre 2026. Via Domenico Ceccarossi compare nella 
manutenzione 2025 e tornerà nelle zone interessate dai lavori programmati del settembre 2026. La 
ricorrenza non prova l’esistenza di un’unica opera continuativa, ma segnala la necessità di ricostruire 
gli ordini di lavoro e la cronologia di rete.

9. Lavori Acea nell’Infernetto: 2026

9.1 Manutenzione programmata con effetti sulla fornitura
Per il 1° settembre 2026 Acea ATO2 ha pubblicato un avviso ufficiale per manutenzione programmata, 
con possibile mancanza d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 09:00 alle 21:00.

Strade / tratti Osservazione

Via Stefano Landi zona interessata dalla sospensione

Via Pietro Castrucci zona interessata; la stessa strada è poi richiamata anche 
nelle DD di scavo 2026

Via Bernardo Pasquini zona interessata; autobotte all’angolo con via Ettore 
Panizza

Via Domenico Ceccarossi ricorre anche nella manutenzione straordinaria del 
marzo 2025

Via Adriano Banchieri zona interessata; tratto oggetto anche di disciplina di 
traffico per scavi Acea 2026

Via Cesare Dobici zona interessata

Via Giuseppe Gallignani zona interessata

Via Umberto Giordano, da via Gaetano Pugnani a via 
Luigi Cherubini

tratto interessato

Fonte: Acea ATO2, avviso “Roma, X Municipio, martedì 01 settembre sospensione idrica programmata”, 30 agosto 2026.

9.2 Scavi Acea documentati da atti di Roma Capitale
Le Determinazioni Dirigenziali della Polizia Locale consentono di distinguere alcuni cantieri 
fisicamente documentati, diversi dal semplice elenco di utenze interessate da un’interruzione.

Atto Strada / tratto Periodo / natura Rilevanza territoriale

VO/967/2026
03.09.2026

Via Pietro Castrucci; via 
Pietro Montani (da via 
Mulè al civ. 106); via 
Giuseppe Mulè; via Adriano 
Banchieri (dal civ. 60 a via 
Pietro Montani)

Scavi Acea; integrazione 
DD 834/23.07.2026; 
disciplina fino al 17.09.2026

Rete interna Infernetto; 
include assi già presenti 
nell’elenco della 
manutenzione 
programmata.
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Atto Strada / tratto Periodo / natura Rilevanza territoriale

VO/968/2026
03.09.2026

Via degli Strauss Scavo per installazione 
Casa dell’Acqua Acea ATO2

Via degli Strauss costituisce 
il limite sud-est del 
Programma Parchi della 
Colombo: è il cantiere Acea 
più direttamente contiguo 
al nuovo sedime.

VO/970/2026
04.09.2026

Via Pasquale Anfossi, civici 
10–12

Scavi Acea dal 07.09 al 
21.10.2026

Stessa strada già compresa 
nel settore interessato dalla 
manutenzione 
straordinaria del 
20.03.2025.

VO/921/2026
28.08.2026

Via Ippolito Desideri Proroga scavi Acea; lavori 
avviati con DD 
567/18.05.2026 e 
integrazione 
602/25.05.2026; proroga 
fino al 13.11.2026

Evidenzia lavori di durata 
plurimensile nel sistema di 
distribuzione del 
quadrante.

Precisazione fondamentale sul PNRR. Gli atti sopra elencati documentano lavori Acea sulla rete nel 
2025–2026, ma non dimostrano, da soli, che il singolo scavo o la singola strada siano contabilizzati sul 
CUP G71D22000000002. L’attribuzione al PNRR deve essere provata mediante ordini applicativi, SAL, 
WBS e as-built GIS. La relazione mantiene pertanto separati i due piani: “lavori Acea documentati” e 
“programma PNRR di efficientamento”.

10. Correlazione con la densificazione Parchi della Colombo
La sovrapposizione temporale e territoriale è evidente: mentre il programma urbanistico viene 
depositato e sottoposto a VAS nel 2025–2026, Acea prosegue interventi di manutenzione e scavo sulla 
rete dell’Infernetto e, parallelamente, il sistema è interessato dal programma PNRR di 
distrettualizzazione e riduzione delle perdite.

 Via degli Strauss è un confine diretto del nuovo intervento e nel settembre 2026 è interessata da 
scavo Acea per la Casa dell’Acqua.

 Via Pasquale Anfossi compare in una manutenzione straordinaria nel marzo 2025 e in uno scavo 
Acea nel settembre–ottobre 2026.

 Via Domenico Ceccarossi compare tra le strade coinvolte sia nel 2025 sia nel 2026.
 Via Adriano Banchieri è compresa nella sospensione programmata del 1° settembre 2026 e nei 

tratti disciplinati per scavi Acea dalla DD VO/967/2026.
 La nuova edificazione arriva fino a sei piani: il problema non è soltanto la portata media 

aggiuntiva, ma la pressione residua in condizioni di punta e di emergenza.
 L’ultimo guasto esteso del quadrante, seguito da ulteriori manutenzioni programmate, deve essere 

assunto come stress-test reale per verificare ridondanza, sezionamento e capacità di compenso.

11. Criticità tecniche da risolvere prima dell’attuazione
Criticità Verifica richiesta

Disponibilità idrica effettiva Il parere ATO2 non certifica oggi la disponibilità; rinvia la 
verifica gestionale alla fase esecutiva e subordina 
l’allaccio alla disponibilità idrica.

Pressione e verticalità Edifici fino a sei piani richiedono la verifica delle 
pressioni minime e dinamiche al punto di consegna, 
soprattutto in estate e in condizioni di guasto.
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Criticità Verifica richiesta

Resilienza La rete deve essere verificata non solo in esercizio 
ordinario, ma con fuori servizio di un ramo rilevante e 
con le configurazioni alternative effettivamente 
disponibili.

Carico cumulativo Il nuovo carico deve essere sommato alle utenze esistenti 
e alle altre trasformazioni già assentite o programmate 
nella Zona O e nel quadrante.

Separazione tra deficit pregresso e nuovo carico Occorre distinguere i lavori pubblici/PNRR necessari a 
recuperare efficienza e perdite pregresse dalle opere 
incrementalmente necessarie per rendere sostenibile il 
nuovo insediamento privato.

Tracciabilità della spesa PNRR Serve l’elenco strada/DMA dei lavori imputati al CUP, con 
importi, lotti, ordini applicativi e risultati ante/post su 
pressione, perdite e guasti.

Cronologia dei lavori 2025–2026 La ricorrenza di manutenzioni e scavi su più assi richiede 
un quadro unico, per evitare di valutare il nuovo 
intervento su una fotografia parziale o su una rete ancora 
in trasformazione.

12. Verifiche documentali da richiedere
1. Individuazione della zona piezometrica e dei DMA che alimenteranno il Programma Parchi della 

Colombo.
2. Modello idraulico ante e post intervento, con pressioni e portate minime/massime e scenari di 

punta estiva.
3. Simulazione in condizioni di guasto: rete attuale, rete con nuovo carico, alimentazioni alternative 

e tempi di ripristino.
4. Parere tecnico Acea definitivo su disponibilità idrica e capacità depurativa prima della 

convenzione urbanistica e prima dell’agibilità.
5. Elenco degli interventi PNRR imputati al CUP G71D22000000002 nell’Infernetto, con DMA, 

vie/tratti, lotti, CIG, ordini applicativi, SAL e costi.
6. As-built GIS delle opere PNRR e dei lavori 2025–2026, incluse valvole, misuratori, sensori, 

sostituzioni e bonifiche.
7. Quadro delle opere di potenziamento che saranno poste a carico del proponente, distinto dagli 

investimenti tariffari/PNRR destinati alla rete esistente.
8. Relazione tecnica sul recente guasto esteso: componente fuori servizio, DMA coinvolti, pressioni, 

manovre, alimentazioni alternative e cause della propagazione del disservizio.

13. Conclusioni
La documentazione oggi disponibile dimostra una situazione infrastrutturale dinamica. Nel 
biennio 2025–2026 la rete dell’Infernetto è interessata da manutenzioni straordinarie, scavi e lavori 
programmati, mentre il PNRR finanzia un più ampio processo di digitalizzazione e riduzione delle 
perdite. Nello stesso periodo viene portato avanti un programma privato di nuova edificazione con 
16.264,66 m² di SUL, 365 abitanti teorici e palazzi fino a sei piani.

Non è tecnicamente corretto dedurre da questa contemporaneità che i lavori pubblici siano stati 
progettati per favorire l’atterraggio urbanistico. È però altrettanto necessario evitare il percorso 
inverso: considerare automaticamente come “capacità disponibile” per il nuovo insediamento il 
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miglioramento ottenuto con risorse pubbliche destinate a sanare perdite, vulnerabilità e deficit della 
rete esistente.

La condizione minima per l’attuazione deve quindi essere una verifica pubblica e quantitativa 
della capacità residua e della resilienza del sistema, con netta separazione dei costi. Solo dopo 
tale verifica potrà essere stabilito se la rete efficientata sia realmente in grado di assorbire il nuovo 
carico senza peggiorare livelli di servizio, pressione e sicurezza delle utenze già esistenti.

14. Fonti principali
 Roma Capitale — Programma Urbanistico “Parchi della Colombo”: Relazione Tecnica Illustrativa 

A3; Inquadramento infrastrutturale C1; Esecutivo planivolumetrico G; Indagine Vegetazionale A8; 
Rapporto Ambientale VAS e scheda 01.ATO2.

 ATO2 Lazio Centrale – Roma — Relazione di accompagnamento allo schema regolatorio 2024–2029 
e Piano degli interventi.

 Acea ATO2 — avviso 27 maggio 2025 “Roma, Municipio X, giovedì 29 maggio sospensione idrica 
programmata”.

 Acea ATO2 — avviso 30 agosto 2026 “Roma, X Municipio, martedì 01 settembre sospensione idrica 
programmata”.

 Roma Capitale, Polizia Locale X Gruppo Mare — DD VO/921/2026, VO/967/2026, VO/968/2026, 
VO/970/2026.

 Comunicazioni Acea ATO2 del marzo 2025 riprese da OstiaTV e Canale Dieci per l’elenco delle vie 
interessate dalla manutenzione straordinaria del 20 marzo 2025.

 Documentazione PNRR M2C4-I4.2_023 — CUP G71D22000000002; gara Acea 8800005189/CIN.
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